

Satakunnan maakuntakaava

2010

SATAKUNTALIITTO



SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Avoin, osallistava ja vuorovaikutteinen suunnittelu 2003-2009



Tämä maakuntakaavan
kuuluva liite on
Satakuntaliiton
maakuntavaltuuston
17.12.2009/20§ tekemän
päätöksen mukainen.


Porissa 1.3.2010

erillisliite

Jukka Mäkilä
Hallintojohtaja
Maakuntavaltuuston pöytäkirjanpitäjä

C

KAAVOITUSMENETTELY / Maakuntakaava



Käytetyt lyhenteet

MRL = Maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA = Maankäyttö- ja rakennusasetus

MV = Maakuntavaltuusto
MH = Maakuntahallitus

Satakuntaliitto

PL 260, 28101 Pori

SISÄLTÖ

1. MAAKUNTAKAAVAPROSESSI SATAKUNNASSA

2. AVOIN SUUNNITTELU, OSALLISTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS

3. OSALLISTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS

- 3.1. Aloitusvaihe (vaihe I) OAS
- 3.2. Valmisteluvaiheen ensimmäinen vaihe – tavoitteiden asettaminen (vaihe IIa)
- 3.3. Valmisteluvaiheen toinen vaihe - kaavaluonnoksen suunnittelu selvitysten perusteella (vaihe IIb)
- 3.4. Osallisten kuuleminen valmisteluvaiheessa
- 3.5. Vuorovaikutusprosessin arviointia aloitus- ja valmisteluvaiheissa
 - 3.5.1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tavoiteraportti
 - 3.5.2. Teemaraaporttimenettely
 - 3.5.3. Yhteistyöryhmät
- 3.6. Maakuntakaavaehdotuksen valmistelu ja osallisten kuuleminen (vaihe III)
- 3.7. Hyväksymis- ja vahvistamisvaiheet

4. OSALLISTAMIS-, VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAHOT JA –RYHMÄT SEKÄ VUOROVAIKUTUSTILAISUUDET 2003-2009

5. SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN LAATIMISVAIHEEN ASiantuntijatyöryhmät

- 5.1. Laatimisvaihe
- 5.2. Maakuntakaavaehdotuksen suunnitteluvaihe

6. SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELU- JA EHDOTUSVAIHEEN AINEISTO SATAKUNTALIITON KOTISIVUILLA

LIITTEET 1 - 8

1. MAAKUNTAKAAVAPROSESSI SATAKUNNASSA

Satakunnan maakuntakaava laaditaan kokonaismaakuntakaavana, joka kattaa kaikki maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n edellyttämät sisältövaatimukset sekä koko maakunnan alueen. Varsinainen suunnittelu tehdään neljässä eri vaiheessa, jotka ovat aloitusvaihe, tavoitevaihe, valmisteluvaihe ja ehdotusvaihe. Valmisteluvaiheen laatiminen Satakunnassa on toteutettu teemoittain laajana yhteistyöprosessina, jossa ovat olleet mukana alueen kunnat, seutukunnat, viranomaiset, sidosryhmät ja kaikki muut osalliset, joiden toimintaan tai elinolosuhteisiin kaava saattaa vaikuttaa. Näin jo teemojen valmistelun yhteydessä on voitu arvioida mm. suunniteltujen aluevarausten välisiä ristiriitoja sekä yhteen sovittavia erilaisia alueidenkäytön tarpeita toisiinsa.

Maakuntakaavan hyväksyy (maankäyttö- ja rakennuslain MRLK31 §:n mukaan) maakunnan liiton ylin päättävä elin eli maakuntavaltuusto. Maakuntahallitus antaa kaavatyölle poliittisen ohjauksen ja asettaa sekä valmisteluaineiston että maakuntakaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville. Maakuntahallitus on asettanut kaavatyöhön maakuntakaavatoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on kaavatyön valmistelun ohjaus. Maakuntakaavatoimikunnassa on yksi edustaja kustakin maakuntahallituksessa edustettuna olevasta puolueesta. Maakuntakaavatoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: (17.2.2003 – 23.5.2005) Jukka Tuori (pj.), Johanna Autio (vpj.), Helena Ollila ja Timo Laaksonen sekä 23.5.2005 alkaen Lasse Luoto (pj.), Johanna Autio (vpj.), Lea Palomäki ja Timo Laaksonen 30.7.2008 saakka, 25.8.2008 alkaen Sirpa Haviala sekä 15.9.2008 alkaen Voitto Raita-aho. Vuoden 2009 keväällä toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Lea Palomäki ja jäseniksi Anne Aho Jari Pajukoski, Voitto Raita-aho ja Simo Riuttamäki

Ohessa on lyhyt kooste Satakunnan maakuntakaavan suunnitteluvaiheista:

I Aloitusvaihe 2003: laaditaan kaavan työohjelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), järjestetään kaavan lähtökohtia ja tavoitteita koskeva viranomaisneuvottelu, ilmoitetaan kaavan vireille tulosta, tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja varataan osallisille mahdollisuus palautteen antamiseen OAS:sta.

- maakuntahallituksen aloituspäätös 17.2.2003
- ensimmäinen viranomaisneuvottelu 4.3.2003
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.4. – 31.5.2003
- OAS maakuntavaltuustolle tiedoksi 9.6.2003
- maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 15.9.2003

II a Tavoitevaihe; määritellään kaavan laatimisen tavoitteet maakunnan omien kehittämistarpeiden ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden antamien lähtökohtien sekä osallisten kanssa käytyjen keskustelujen ja lausuntojen perusteella.

- kysely kunnille ja muille sidosryhmille 18.7. – 30.9.2003 Satakunnan seutukaavan 5 muutostarpeista sekä maakuntakaavoitukselle asetetuista tavoitteista
- tavoiteseminaari 19.11.2003
- seutukunnittaiset tilaisuudet 10.2., 18.2., 25.2. ja 2.3.2004
- tavoiteraporttiluonnos tiedoksi ja lausuntoja varten kunnille sekä sidosryhmille 19.4.2004
- maakuntahallitus hyväksyi tavoiteraportin 21.6.2004
- Satakunnan maakuntakaavan tavoitteet maakuntavaltuustolle 15.11.2004 tiedoksi

II b Valmisteluvaihe; laaditaan maankäyttöluokkiin olennaisesti liittyvät selvitykset, muodostetaan eri teemoihin liittyvien kaavaratkaisujen vaihtoehdot, arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia yhdessä osallisten kanssa sekä asetetaan vaihtoehdot, niihin liittyvät selvitykset ja muu kaavaan liittyvä valmistelumateriaali vaiheen lopussa nähtäville

- teemaraporttimenettely ja teemaseminaarit valmisteluvaiheittain vuosina 2005 - 2007
- työneuvottelut kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa
- maakuntakaavan valmisteluvaiheen tilanteen ja keskeisten teemojen esittely Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kuntaryhmittäisissä kehittämiskeskusteluissa kuntien edustajille keväällä 2007
- kuntaryhmittäiset tilaisuudet lokakuussa ja valmisteluaineiston kommentointimahdollisuus marraskuussa 2007
- valmisteluvaiheen aineisto saatettiin maakuntavaltuustolle tiedoksi joulukuussa 2007
- maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto eli luonnos oli nähtävillä 12.5.-18.6.2008

III Ehdotusvaihe; valmisteluaineistosta kehitetään maakuntakaavaehdotus palautteen ja mahdollisten lisäselvitysten perusteella, tarkennetaan vaikutusten arviointia, laaditaan kaavaselostus ja lopuksi asetetaan kaavaehdotus nähtäville. Jos kaavaehdotusta muutetaan olennaisesti nähtävillä olon jälkeen, on se asetettava uudelleen nähtäville.


- työneuvottelut kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa syksy 2008 - kevät 2009
- vastineet kannanottoihin ja lausuntoihin maakuntahallituksessa syksy 2008 – kevät 2009
- työneuvottelut seuturyhmittäin kuntien ja kehitysyhtiöiden edustajien kanssa valmisteluvaiheesta saadusta lausunnoista ja niihin laadituista vastineista marras- ja joulukuussa 2008
- maakuntakaavaehdotusluonnoksen esittelyt kunnille seuturyhmittäin 23.3. - 26.3.2009
- maakuntakaavaehdotus nähtävillä 19.5. – 18.6.2009

IV Hyväksymisvaihe; käsitellään ehdotuksesta annetut muistutukset ja lausunnot, pidetään viranomaisneuvottelu, tehdään kaavaehdotukseen tarpeelliset korjaukset, hyväksytään kaava maakuntavaltuustossa ja saatetaan kaava ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

- maakuntahallitus hyväksyi 5.10.2009 maakuntakaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditut vastineet maakuntakaavan hyväksymisvaihetta varten
- maakuntavaltuustoseminaari 12.10.2009
- viranomaisneuvottelu 19.10.2009
- maakuntahallituksen hyväksymisesitys maakuntavaltuustolle 2.11.2009
- maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittely, tavoite 17.12.2009

V Vahvistamisvaihe; ympäristöministeriö arvioi kaavan lainmukaisuuden ja vahvistaa kaavan kokonaan tai jättää sen osittain tai kokonaan vahvistamatta. Maakuntakaavaan voidaan ministeriössä tehdä oikaisunluonteisia korjauksia ja liiton suostumuksella vähäisiä muutoksia

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET



Kuva 1. Maakuntakaavan suunnitteluajataulu ja –vaiheistus

Maakuntakaavan vaiheisiin ja OAS-, tavoite- sekä teemaraportteihin voi tutustua osoitteessa <http://www.satakunta.fi> -> alueidenkäyttö -> maakuntakaava -> laatimisvaiheet -> linkkitiedostot

2. AVOIN SUUNNITTELU, OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnittelu edellyttää avointa ja vuorovaikutteista toimintatapaa ja menettelyä. Kaikilla osallisilla on oltava mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun. Näitä osallisia ovat mm. alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §).


Kaavaprosessin aikaisella vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys, kun alueiden käytön suunnittelun keinoin pyritään luomaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistämään tavoitetta ekologisesti, taloudellisesti, so-

siaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä kehityksestä. Erilaisten näkökulmien esilletuomisen kannalta vuorovaikutteisessa suunnittelussa korostuvat riittävän varhaisessa vaiheessa käydyt keskustelut kaavan sisällöstä, vaikutuksista ja muista keskeisistä kysymyksistä kaikkien niiden kanssa, joita asiat koskevat.

Satakuntaliitossa maakuntakaavan suunnittelumenetelmää koskien osallistumista ja vuorovaikutusta on kehitetty mm. siten, että maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät sisältövaatimukset on purettu keskeisten teemojen osalta helpommin ymmärrettäviksi osakokonaisuuksiksi, teemaraporteiksi. Näistä osakokonaisuuksista muodostuu lopulta Satakunnan maakuntakaava. Teemakohtaiseen lähestymistapaan yhdistettiin myös sidosryhmäkohtaiset osallistumismahdollisuudet jo ennen virallisia kuulemisvaiheita.

Teemaraporttimenettelyllä on ajateltu voitavan edistää tiedottamista ja vuorovaikutusta kattavammin ja kanavoidummin kuin lakisääteisesti järjestettävässä mielipiteiden kuulemismenettelyssä on mahdollista tehdä. Tavoitteena oli mm. välittää erilaisten sidosryhmien asiantuntijoiden kautta organisaatioihin ja yhteisöihin maakuntakaavan laadintaa koskevaa teemakohtaista tietoutta keskusteltaviksi jo kaavan valmisteluvaiheen suunnittelun aikana eli ennen virallisia kuulemisvaiheita. Samalla toivottiin, että maakuntakaavan merkitys osana maakunnan kehittämistoimien käytännön toteutusta nousisi laajaan keskusteluun.

Satakunnan maakuntakaavan osallistumis- ja vuorovaikutusprosessi on raportoitu tarkemmin luvussa 4 sekä erillisliitteessä (C): 'Avoin ja vuorovaikutteinen suunnittelu'.



Kuva 2. Satakunnan maakuntakaavan suunnitteluprosessi 2003 – 2008.

3. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

3.1. Aloitusvaihe (vaihe I)

Satakunnan maakuntakaavan laadinta käynnistyi vuonna 2003, kun Satakuntaliiton maakuntahallitus teki 17.2.2003 päätöksen kaavan laadinnan käynnistämisestä ja asetti samalla maakuntakaavatoimikunnan. Toimikunnassa ovat edustettuina päähallituspuolueiden edustajat Satakunnan maakuntahallituksesta siten, että jäsenet edustavat maakunnan eri osia. Maakuntakaavatoimikunnan rooli osana Satakunnan maakuntakaavaprosessin laadintaa on keskeinen.

Ensimmäinen tehtävä kaavan laadinnan käynnistymisen jälkeen oli maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta (OAS). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu sekä neuvottelu OAS:sta pidettiin 4.3.2003. Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 31.3.2003 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville yleisöä varten palautteen saamiseksi. Samalla pyydettiin lausunnot asiakirjojen riittävydestä ja toteuttamisesta jäsenkunnilta ja viranomaisilta sekä niiltä yhteisöiltä, joiden toimintaa suunnittelussa käsitellään. Raportti asetettiin nähtäville 17.4. – 31.5.2003 väliseksi ajaksi kuntien virallisille ilmoitustauluille ja kirjastoihin sekä Satakuntaliiton www-kotisivulle. Ajankohdasta ilmoitettiin myös liiton virallisissa ilmoituslehdissä.

Laajalla lausuntokierroksella olleeseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan otti kantaa yli 50 osallistajaa. Palautteen perusteella täydennetty raportti on selattavissa Satakuntaliiton kotisivuilla. Maakuntahallitus hyväksyi suunnitelman 15.9.2003. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus on antaa maakuntakaavan asianosaisille ja maakuntakaavasta kiinnostuneille tahoille kuva kaavoituksen etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista maakuntakaavatyön eri vaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää työn

edetessä aina kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asiakirja, jota koskevat säädökset on osoitettu maakäyttö- ja rakennuslaissa ja – asetuksessa

3. 2. Valmisteluvaiheen ensimmäinen vaihe – tavoitteiden asettaminen (vaihe IIa)

Syksyllä 2003 Satakunnan maakuntakaavan laadinta eteni tavoitteiden laatimisvaiheeseen, jolloin kunnille ja muille sidosryhmille lähetettiin kysely (18.7.2003 – 30.9.2003) Satakunnan seutukaavan 5 muutostarpeista sekä maakuntakaavoitukselle asetettavista tavoitteista. Suunnittelijat kokosivat saaduista vastauksista maakuntakaavan tavoitteiden asettelua palvelevan aineiston. Kuntakyselyyn saatiin palautetta 26 kunnalta. Muilta sidosryhmiltä palautetta saatiin 19 taholta. Palautteiden keskeinen sisältö on referoitu Satakunnan maakuntakaavan tavoiteraportin liiteosassa.

Maakuntakaavan laadintaa koskeva tavoiteseminaari pidettiin 19.11.2003. Seminaarin jälkeen tavoiteraportin valmistelua käsiteltiin neljässä seutukunnittain järjestetyssä seminaarissa alkutalvella 2004. Seminaari oli suunnattu kuntaedustajille ja läsnä oli niin kuntien viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitä. Huhtikuussa 2004 tavoitevaiheen raporttiluonnos lähetettiin tiedoksi ja lausuntoja varten kunnille sekä sidosryhmäjoukolle (noin 140 kpl). Raporttiluonnos oli myös nähtävillä Satakuntaliiton kotisivuilla. Lisäksi raporttiluonnos lähetettiin kuntien kirjastoihin, jotta se olisi yleisön saatavilla paperiversiona.

Tavoiteraporttiluonnoksesta saatiin lausuntoja 26 taholta ja niiden keskeinen sisältö on kuvattu tavoiteraportin liiteosassa. Palautteiden sisältö ja sidosryhmäneuvottelujen tulokset sovitettiin yhteen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, Satakunnan maakuntasuunnitelman 2030 sekä maankäyttö- ja rakennuslain kaavalle asettamien sisältötavoitteiden kanssa. Maakuntahallitus hyväksyi tavoiteraportin kesäkuussa 2004 kaavan laatimisen valmisteluvaihetta koskevaksi lähtöasiakirjaksi. Hyväksytty tavoiteraportti on siten Satakunnan maakuntakaavan suunnittelun perusta.

Tavoitevaiheessa kaavan suunnittelijat kutsuivat koolle Satakunnan maakuntakaavan seuranta- ja arviointiryhmä maakuntakaavan laadintaprosessin ajaksi. Ryhmän jäsenet ovat alueidenkäytön suunnittelun asiantuntijoita eri puolilta Satakuntaa sekä muita keskeisten maakunnallisten sidosryhmien asiantuntijoita eri aihealoilta. Kutsuttujen asiantuntijajäsenien taustaorganisaatiot ovat seuraavat: Porin kaupunki, Maataloustuottajain Satakunnan liitto (MTK-Satakunta), Satakunnan TE-keskus, Nakkilan kunta, Lounais-Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Huittisten kaupunki, Satakunnan luonnonsuojelupiiri, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakunnan museo, Huittisten, Kankaanpään, Porin, Rauman ja Ulvilan kaupungit sekä Nakkilan kunta, Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti, Turun yliopisto/Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Tiehallinto/Turun tiepiiri, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakunnan energiatoimisto ja Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos.

Maakuntakaavan seuranta- ja arviointiryhmän toiminnan tavoitteena on edistää vuorovaikutteista keskustelua, kaavaprosessin seuranta, sisällön ja vaikutusten arviointia sekä ristiriitojen tunnistamista maakuntakaavaprosessin kuluessa eri sidosryhmien kesken. Peruslähtökohta ryhmän toiminnalle on, että siitä on apua niin kaavan laatijalle kuin mukana oleville sidosryhmille kaavan lausuntokierroksilla. Maakuntakaavan seuranta- ja arviointiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 20.11.2003.

3.3. Valmisteluvaiheen toinen vaihe – kaavaluonnoksen suunnittelu selvitysten perusteella (vaihe IIb)

Tavoitevaiheen jälkeen Satakunnassa käynnistyi valmisteluvaiheen aineiston työstäminen, jossa tavoitteiden sisältämät teemat purettiin teemaraporttimenettelyn avulla maankäyttövarausehdotuksiksi. Teemaraporttien laadinnan lähtökohtana ovat olleet maakuntakaavan sisältövaatimukset, jotka edellyttävät ajantasaisia tutkimuksia ja selvityksiä kaavaratkaisujen perustaksi (MRL 9, 28 §). Kussakin raportissa tuodaan esiin mihin tavoitteeseen selvityksellä pyritään, kuvataan taustaselvitysten tulokset, tehdään perustellut ehdotukset maakuntakaavan aluevarausperiaatteiksi ja merkinnöiksi sekä arvioidaan kaavamerkintää vastaavan maankäytön keskeisiä vaikutuksia. Teemaraporttien tietopohjaa on käytettävissä olleen lähdeaineiston lisäksi täydennetty yhteistyötahoilta saaduilla tiedoilla (työpalaverit ja -neuvottelut, lisämateriaalin hankinta). Merkittävimmät teemaraportit, kuten esimerkiksi ”Pohjavesi- ja maa-ainesten otto”, Turvetuotanto Satakunnassa”, ”Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt”, ”Satakunnan viher- ja virkistysverkko selvitys 2005–2006” ja ”Maanpuolustus” -teemaraportit, on lähetetty valmistuttuaan tiedoksi ja mahdollista kommentointia varten laajasti eri sidosryhmille.

Teemaraporttien välityksellä on pyritty tehokkaasti toteuttamaan avointa ja vuorovaikutteista suunnittelua sidosryhmien kanssa. Raportit ovat toimineet keskusteluasiakirjoina ja vuoropuhelun avaajina sekä perusteluina tehdyille ratkaisuille. Teemaraporttien laatiminen ja käyttö vuorovaikutusmenettelyssä kommenttikierroksineen on uutta ja vapaaehtoista, ei maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyä. Vuorovaikutusmenettely on keskei-

nen osa Satakunnan maakuntakaavan avointa valmistelua ja julkista keskustelua ennen varsinaista nähtäville asettamista (liite 1).

Teemaraporttien laadintaan ja valmisteluvaiheen aineiston koostamiseen on liittynyt lukuisa joukko neuvotteluja ja työpalavereita niin kuntien, viranomaisten kuin muidenkin sidosryhmien kanssa. Neuvotteluja on käyty koko kaavan valmisteluprosessin ajan sekä kaavan laatijoiden aloitteesta että kuntien ja eri sidosryhmien pyynnöstä, kiinnostuksesta ja teemasta riippuen.

Kommentoitavaksi lähetettyihin teemaraportteihin on ollut mahdollista tutustua heti valmistumisen jälkeen myös Satakuntaliiton kotisivuilla. Teemaraporteista saadut kommentit ja niihin laaditut suunnittelijoiden vastaukset ovat olleet luettavissa Satakuntaliiton kotisivuilla sen jälkeen, kun ne ja teemaa koskeva ehdotus on esitelty maakuntakaavatoimikunnalla ja edelleen maakuntahallitukselle. Näin Satakuntaliiton kotisivuilta on voinut seurata suunnittelun etenemistä jo ennen lakisääteistä kuulemistä. Maakuntakaavatoimikunta on omalta osaltaan kommentoinut teemaraporteissa tehtyjä ratkaisuja suunnittelijoille kokouksissaan. Toimikunta ei ole kuitenkaan tehnyt mitään päätöksiä ko. teemoista suunnitteluprosessin tässä vaiheessa. Maakuntakaavatoimikunta on kokoontunut 33 kertaa toukokuuhun 2008 mennessä.

Teemaraporttimenettelyllä on pyritty siihen, että maakuntakaavan sisältö rakenne sekä tehdyt ratkaisut perusteluineen tulevat niin osallisille kuin päättäjillekin tutuksi ennen kuin koko kaavan valmisteluaineisto eli kaavaluonnos on kokonaisuutena valmis nähtäville asettamista varten. Varsinainen kaavaluonnos laaditaan sovittamalla toistensa kanssa yhteen eri teemojen aluevarausratkaisut sekä kaavamerkinnot ja – määräykset ja arvioimalla suunnitelman kokonaisvaikutukset.

Teemojen valmistelu- ja työryhmissä sekä yksittäisissä työpalavereissa ja – neuvotteluissa on ollut eri tavoin edustettuna lähes 100 sidosryhmää, jotka ovat voineet tiedottaa maakuntakaavan valmistelusta yhteisöjensä jäsenistölle ja tuoda sieltä palautetta vastaavasti kaavan laatijoille. Kaikki raporttiluonnokset ovat olleet myös esillä maakuntakaavan seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmässä. Viher- ja virkistysverkkoselvityksen sekä maa-ainesteemaraaportin laadintaa seurasivat ja evästivät erilliset yhteistyöryhmät, joiden jäseniksi oli kutsuttu käsiteltävää teemaa koskevia asiantuntijoita. Lisäksi monien teemaraporttien laadinnan pohjana on ollut muita erillisselvityksiä, joiden laadintaa on ohjannut erilaisista sidosryhmistä koostuvat ohjausryhmät (esim. Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta).

Teemojen suunnittelun ja käsittelyn kulku on ollut pääpiirteiltään samankaltainen toistensa kanssa. Tosin teemaraporttimenettely on ollut kehittyvä prosessi ja ensimmäiset teemaraportit ovat sisällöltään ja käsittelyltään hieman erilaisia kuin myöhemmin valmistuneet. Lisäksi syksyllä 2007 valmistuneet teemat eivät ole kaikilta osin käyneet läpi samankaltaista prosessia kuin aiemmin valmistuneet johtuen maakuntakaavan laadintaan liittyvistä aikataulukysymyksistä. Esimerkiksi matkailua koskeva teemaraportti ei ole ollut erillisellä kommenttikierroksella. Tosin myös em. raportissa ehdotetuista ratkaisusta on ennen sen valmistumista neuvoteltu matkailun asiantuntijoiden kanssa ja raportti on myös esitelty maakuntakaavan seuranta- ja arviointityöryhmälle. Raportti oli nähtävillä Satakuntaliiton kotisivuilla kuten muutkin teemaraportit heti valmistumisensa jälkeen.

Teemaraporttien valmisteluun on liittynyt myös erillisiä teemaseminaareja (ks. kuva 3). Tilaisuuksissa on esitelty teemaan liittyvää lainsäädäntöä ja selvityksen laatimisen tavoitteet, perusteet, menetelmät ja tulokset sekä aluevarausten osoittamishdotus maakuntakaavassa. Seminaarit ovat olleet asiantuntija- ja sidosryhmäseminaareja, joissa keskusteluilla on ollut keskeinen rooli. Niissä on ollut runsas osanotto. Seminaarisarjan aloitti helmikuussa 2005 Porissa järjestetty koko päivän kestänyt tilaisuus, jonka aiheena oli ”Ajankohtaista maa-ainesasiaa Satakunnassa”. Tilaisuuteen osallistui lähes 100 asiasta kiinnostunutta henkilöä eri puolilta Satakuntaa. Seuraavan seminaarin aihe oli ”Satakunnan kulttuuriympäristöt” toukokuussa 2005.

Kunnilla on tärkeä rooli maakuntakaavan valmistelussa ja useat kunnat ovatkin pyytäneet työneuvotteluja Satakuntaliiton kanssa koskien kaavan suunnittelua. Satakuntaliitto on omalta osaltaan kannustanut kuntia otta-
maan yhteyttä liittoon maakuntakaavan valmisteluvaiheen laadintaa koskevista kysymyksistä, mikäli kunta katsoo, että kahdenkeskinen työneuvottelu kunnan ja maakunnan liiton kesken valmisteluvaiheen aikana on tarpeen. Näin on tehty mm. liiton jäsenkunnilleen vuosittain lähettämässä kuntien kaavoituskatsausta koskevissa kirjeissä.

Keväällä 2007 maakuntakaavan valmisteluvaiheen tilanne ja keskeisten teemojen sisältö rakenne esiteltiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kuntaryhmittäisissä kehittämiskeskusteluissa kuntien edustajille. Tilaisuuksia oli viisi ja valmisteluvaiheen senhetkinen materiaali toimitettiin kuntien edustajille hyvissä ajoin ennen tilaisuutta. Maakuntakaavan valmisteluvaihe ja keskeisten teemojen suunnittelutilanteen esittely sekä maakuntakaavan yleispiirteisyyden tulkinta kuntakaavoituksessa olivat keskeisessä asemassa ko. tilaisuuksissa. Keskustelu tilaisuuksissa oli vilkasta.

Kuntaryhmittäiset tilaisuudet, joihin oli kutsuttu erityisesti kuntien kaavoittajia ja kaavoituksesta vastaavia muista viranhaltijoita, kuten kunnanjohtajia, jatkuivat lokakuussa 2007. Tällöin käytiin keskustelut koossa olevasta Satakunnan maakuntakaavan suunnitteluaineistosta. Aineisto oli täydentynyt keväällä 2007 tapahtuneiden esittelyjen ja keskustelujen jälkeen, mutta oli vielä keskeneräinen. Keskustelujen tavoitteena oli kuulla kuntien näkökulmia suunnitteluaineistosta, korjata mahdolliset virheet ja mahdollisuuksien mukaan tarkentaa tehtyjä ratkaisuja kuntien edustajien tekemien perusteltujen kommenttien pohjalta ennen valmisteluvaiheen aineiston nähtävälle asettamista. Useista kunnista toimitettiin vielä kirjallisia kommentteja kaavan suunnittelijoille tilaisuuksien jälkeen.

Maakuntakaavan seuranta- ja arviointiryhmä on kokoontunut huhtikuuhun 2008 mennessä yhteensä 14 kertaa. Kokouksissa on ollut yleensä hyvä osanotto. Kokoontumisissa on esitelty maakuntakaavan laadintatilannetta, valmistuneita teemaraportteja sekä niistä saatua palautetta. Erilaisia näkemyksiä edustavien tahojen yhtäaikainen mukanaolo on mahdollistanut mm. keskustelun laadintaan liittyvistä ristiriitaisista intresseistä ja ongelmakohteista. Keskustelu onkin aika ajoin ollut hyvinkin vilkasta.

TAVOITTEIDEN ASETTAMISVAIHE	
19.11.2003	Maakuntakaavan tavoiteseminaari
10.2., 18.2., 25.2. ja 2.3.2004	Tavoiteraportin valmisteluun liittyvät kuntaryhmittäiset kuntaseminaarit
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTON TEEMOITTAINEN SUUNNITTELU	
1.2.2005	Maa-aines- ja pohjavesiseminaari
19.5.2005	Satakunnan kulttuuriympäristöt
10.6.2005	Satakunnan kylät ja maakuntakaava
10.11.2005	Asuminen Satakunnassa ja maakuntakaava
1.12.2005	Turveseminaari
17.1.2006	Viher- ja virkistysverkko-seminaari
30.5.2006	Satakunnan liikennejärjestelmä ja liikenneverkko-seminaari
16.10.2006	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen valtuustoseminaari
27.3.2007	Maakuntakaava ja Satakunnan kehittäminen / MTK-Satakunnan paikallisyhdistykset
24.4., 26.4., 8.5., 10.5. ja 30.5.2007	Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen tilanteen esittely kuntaryhmittäin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kehittämiskeskustelujen yhteydessä
4.10., 9.10., 11.10, 16.10, 24.10.2007	Valmisteluvaiheen aineistoa koskevat neuvottelut kuntaryhmittäin


Kuva 3. Satakunnan maakuntakaavan laadintaa koskevat tavoite- ja valmisteluvaiheen seminaarit sekä kuntaryhmittäin toteutetut valmisteluvaiheen aineiston esittelyt ja neuvottelut vuosina 2003 - 2007. Seminaarit ovat olleet osa teemaraporttien valmistelua

3.4. Osallisten kuuleminen valmisteluvaiheissa

Satakunnan maakuntakaavan luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto olivat nähtävillä mielipiteitä varten 12.5.-18.6.2008 Satakuntaliiton virastossa, Satakunnan kunnissa, kuntien kirjastoissa sekä Satakuntaliiton nettisivustolla. Lisäksi kaavaluonnoksesta oli mahdollisuus antaa palautetta Lounaispaikka-nimisen karttapalvelun avulla, johon oli linkki Satakuntaliiton maakuntakaavaa koskevalta nettisivustolta. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan alussa järjestettiin myös kaavan esittelytilaisuudet seutukunnittain. Osallistuminen maakuntakaavan laadintaan tapahtuu lakisääteisesti mielipiteinä nähtävillä oloaikana, josta tiedotettiin yleisesti Satakuntaliiton virallisissa ilmoituslehdissä ja nettisivuston 'Ajankohtaista' -palstalla. Nähtävälle asettamisesta sekä kaikille avoimista tilaisuuksista ilmoitettiin kuten kunnalliset ilmoitukset asianomaisissa kunnissa julkaistaan (MRA §12).

Satakunnan maakuntakaavan luonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta pyydettiin nähtävillä oloaikana lausunnot lähes 200 viranomaiselta ja sidosryhmältä, joista lausunnon antoi runsas sata tahoa. Mielipiteensä ilmaisi kirjeitse myös noin sata yksittäistä henkilöä, henkilöryhmää, yhteisöä ja yhdistystä. Kaikkiaan palautteissa oli yhteensä runsaat 700 kannanottoa ja kehittämisesitystä. Eniten kannanottoja annettiin tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen ratkaisuihin 27 %, seuraavaksi eniten yleisesti maakuntakaa-

voituksesta, suunnittelumetodista ja asiakirjojen ominaisuuksista 24 %. Muut kannanotot ja kehittämis ehdotukset jakautuivat seuraavasti: kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt 17 %, alueidenkäytön ekologinen kestävyys 11 %, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö 9 %, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriympäristön vaaliminen 8 % sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 4 % (ks. liite 2).



Satakuntaliitto 12.11.2008 / VSi

Kuva 4. Satakunnan maakuntakaavan luonnosvaiheen kuuleminen; saatujen palautteiden (mielipiteet ja lausunnot) määrän prosentuaalinen jakautuminen.

3.5. Vuorovaikutusprosessin arviointia aloitus- ja valmisteluvaiheissa

3.5.1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tavoiteraportti

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen tavoite suunnittelun vuorovaikutteisuudesta on antanut mahdollisuuksia uudenlaisten osallistumiskäytäntöjen kehittämiseen kaavoituksessa. Satakunnassa uusia osallistumiskäytäntöjä ja vuorovaikutusmenettelyjä koskeviin haasteisiin on pyritty vastaamaan eri tavoin maakuntakaavan suunnittelun kuluessa virallisten kuulemisvaiheiden lisäksi.

Aloitus- ja tavoitevaihe ovat olleet kestoltaan huomattavasti lyhyempiä kuin valmisteluvaiheen aineiston suunnitteluun ja vuorovaikutuksen toteuttamiseen käytetty aika, mutta toisaalta tavoitevaiheessa kiteytettiin Satakunnan maakuntakaavan suunnittelun lähtökohdat yksiin kansiin. Tähän Satakunnan maakuntahallituksen hyväksymään lähtöasiakirjaan on niin osallisilla kuin suunnittelijoilla ollut mahdollisuus tarvittaessa palata suunnitteluprosessin kuluessa. Huomionarvoista on myös, että tavoiteraporttiin on mm. referoitu kuntien ja muiden sidosryhmien esittämä palaute maakuntakaavoitukselle asettavista tavoitteista sekä Satakunnan seutukaavaan 5 muutostarpeista. Tavoiteraporttiin on lisäksi kirjattu tavoiteraporttiluonnoksesta annettujen lausuntojen keskeinen sisältö. Osallisten on siten helppo seurata kaavoituksen etenemistä ja löytää ratkaisujen perusteet raporttien avulla.


3.5.2. Teemaraporttimenettely

Valmisteluvaiheen uutena suunnittelu- ja vuorovaikutusmuotona ovat korostuneet teemakohtaiset erillisselvitukset, teemaraportit. Teemaraportteissa on koottu suunnittelun tavoitteet ja reunaehdot yksiin kansiin ja tehty ehdotus kaavan aluevarauksiksi avoimen ja vuorovaikutteisen keskustelun avaamiseksi. Teemaraporttimenettelyllä on haluttu lisätä suunnittelun avoimuutta ja nostaa esille ja keskusteltaviksi raporteissa ehdotettujen ratkaisujen perustelut vaikutuksineen. Samalla osallisilla on ollut mahdollisuus perehtyä pienemmissä osissa kokonaismaakuntakaavan tulevaan sisältöön. Teemaraporttimenettely on myös ollut yksi osa maakuntakaavan vaikutusten arviointiprosessia.

Teemakohtaiset aluevarausten selvitys- ja perusteluraportit ovat herättäneet kiinnostusta ja kustakin teemaraaportista on saatu runsaasti palautetta jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tiedostusvälineissä eniten näkyvyyttä ovat saaneet ”Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005-2006” sekä ”Maanpuolustus” - teemaraaportit. Maanpuolustusteemaraaportista on uutisoitu jopa valtakunnan tason uutisissa, ajankohtaisohjelmissa ja maakunnan laajalevikkisin sanomalehti Satakunnan Kansa on perustanut teemaan liittyen oman keskustelupalstan kotisivuilleen. Keskustelupalstalla on esitetty näkökantoja mm. maakuntakaavasta ja tehdyistä suunnitelmista.

Suunnittelijoiden käsityksen mukaan teemaraaporttimenettely on lisännyt osallisten tietoisuutta siitä, että Satakunnassa laaditaan maakuntakaavaa. Tietoisuuden lisääntyminen on vaikuttanut myös suunnittelijoiden ja osallisten välisen vuorovaikutuksen määrään jo ennen kuin maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto on asetettu ensimmäisen kerran kansalaisten mielipiteitä varten nähtäville.



Kuva 5. Kuvassa on havainnollistettu avoimen suunnittelumenettelyn ja vuorovaikutustilanteiden etenemistä teemoittain valmistellun maakuntakaavan aluevarausperusteiden ja alueiden osoittamisen suunnittelussa. Esimerkkinä on Satakunnan viher- ja virkistysverkon suunnitteluprosessin keskeiset vaiheet 2005 -2006.

3.5.3. Yhteistyöryhmät

Teemaraaporttien laadintaan kutsutut yhteistyöryhmät on koettu kaavan valmistelun kannalta erittäin hyödylliseksi ja vuorovaikutteiseksi työskentelymuodoiksi. Esimerkiksi maa-ainesteemaraaportin valmisteluun kutsuttiin erillinen maa-ainestyöryhmä, jossa oli niin viranomaisten, kuntien, maa-ainesten ottajien kuin erilaisten järjestöjen ja yhdistysten edustajia. Työryhmätyöskentelyn tarkoituksena oli välittää ryhmän jäsenille sekä heidän taustaryhmilleen tietoa maakuntakaavan laadintaa koskevan selvitystyön perusteista, etenemisestä ja tuloksista. Ryhmässä käydyt keskustelut alueen maa- ja kalliokiviainesvaroista sekä ottotoiminnasta selkeyttivät ja toivat uusia perusteita selvityksessä ehdotettaviin ratkaisuihin. Valitettavasti kaavan laadinnan aikataulun sekä resurssipulan vuoksi kaikkien teemaraaporttien valmisteluun ei tällaisia yhteistyöryhmiä voitu kutsua koolle. Toisaalta monen teemaraaportin valmistelu on pohjautunut selvityksiin, joiden laadintaa ovat ohjanneet erilaisia sidosryhmiä koostuneet ohjausryhmät.

Maakuntakaavatoimikunnan ohella suunnittelua, prosessin kulkua ja kaavan sisällön kehittymistä on seurannut maakuntakaavan seuranta- ja arviointiryhmä. Eri alan asiantuntijoista koostuvalle ryhmälle on esitelty valmis-tuneet teemaraaportit siinä vaiheessa, kun ne ovat lähteneet tai olleet lähtemässä kommentointikierrokselle. Tällöin on mm. keskustelu suunnittelukäytännöistä sekä tunnistettu ehdotettuihin ratkaisuihin liittyviä ongelmakohtia ja intressiristiriitoja. Tarkoitus on myös ollut, että seuranta- ja arviointiryhmän jäsenet välittävät tietoutta maakuntakaavan laadinnasta omille taustaryhmilleen. Lisäksi useat ko. ryhmässä olevat jäsenet valmis-televat oman organisaationsa kannanotot teemaraaportteista ja aikanaan myös lausunnot maakuntakaavaluon-noksesta ja -ehdotuksesta. Näin ollen osallistuminen ko. ryhmän toimintaan on todennäköisesti auttanut asi-antuntijoita pääsemään sisälle maakuntakaavoituksen merkitykseen ja rooliin sekä suunnittelu- ja tulkinta-problematiikkaan mm. kuntakaavoituksen ohjauksessa tai muussa viranomaistyössä.

3.6. Maakuntakaavaehdotuksen valmistelu ja osallisten kuuleminen (vaihe III)

Valmisteluvaiheen aineistosta eli maakuntakaavaluonnoksesta saadun palautteen käsittelyn jälkeen *laadittiin* varsinainen Satakunnan maakuntakaavaehdotus selostuksineen (ehdotusvaihe, vaihe III).

Satakunnan maakuntakaavan luonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden aiheet purettiin maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaisiin ryhmiin. Jokaiseen kannanottoon laadittiin vastineet perustuen valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksiin sekä maakuntakaavalla asetettuihin maakunnallisiin tavoitteisiin. Jokaiseen lausuntoon ja mielipidekirjeeseen maakuntahallitus vastasi kirjallisesti tasavertaisen, avoimen ja vuorovaikutteisen suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Joidenkin lausuntojen/kannanottojen perusteella käytiin lisäneuvotteluja.


Kommentti- ja lausuntoaineistojen käsittelyä varten kehitettiin oma paikkatiedon käyttöön pohjautuva tietokantasovellus (Microsoft Access). Kehittämistyö tehtiin maakunnan kehittämisrahalla rahoitetussa erillishankkeessa 'Maakuntakaavan toteuttamisen kehittäminen'. Tietokannan käyttö mahdollisti mm. aineiston raportoinnin teemoittain mm. luottamushenkilöstön käsittelyä varten, eriaiheisten vastineiden määrällisen ja laadullisen analysoinnin sekä yksilöllisten joukkokirjeiden tuottamisen.

Satakunnan kunnille järjestettiin mahdollisuus tutustua laadittuihin vastinekirjeiden luonnoksiin. Vastineiden perusteista ja mahdollisista lisäneuvottelutarpeista järjestettiin seutukunnittaiset keskustelutilaisuudet 26.11.-2.12.2008. Pohjois-Satakunnan kuntien kanssa pidettiin lisäneuvottelu 9.12.2008 kahdessa kuntaryhmässä. Lisäksi kunnilla oli halutessaan mahdollisuus käydä mm. kahdenkeskisiä neuvotteluja Satakuntaliiton alueidenkäytön suunnittelijoiden kanssa. Kuntien lisäkannanotot käsiteltiin maakuntakaavaehdotuksen suunnittelun yhteydessä. Ennen kaavaehdotuksen nähtävillesiirtämistä kunnilla oli vielä mahdollisuus tutustua maakuntakaavaehdotuskarttaan.


Sen jälkeen, kun maakuntahallitus hyväksyi laaditut vastineet Satakunnan maakuntakaavaehdotuksen suunnittelun pohjaksi, jokaiselle lausunnon tai mielipiteen lähettäjälle postitettiin vastinekirje, jossa oli esitetty perusteet, miten muutosehdotukset voidaan ottaa huomioon maakuntakaavaehdotuksen suunnittelussa. Maakuntakaavatoimikunta käsitteli kaikki vastineet ennen maakuntahallituksen käsittelyä. Käsittelyvaiheet on raportoitu yksityiskohtaisesti luvussa 4.

Maakuntakaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville (MRL 12 §) muistutuksia varten toukokuussa 2009. Nähtävilläolon jälkeen käynnistyi vastineiden laatiminen muistutuksiin, vastineiden hallinnollinen käsittely, maakuntakaavaehdotuksen täydentäminen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi sekä maakuntakaavan saattaminen ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Määräaikoihin mennessä muistutuksia ja lausuntoja saatiin yhteensä 125 kpl. Niihin jokaiseen laadittiin kirjalliset vastineet, jotka toimitettiin tiedoksi jokaiselle osoitetietonsa ilmoittaneelle muistutuksen tai lausunnon antaneelle. Vastineissa esitettiin, miten muistutukset ja lausunnot voidaan ottaa huomioon lopullisessa maakuntakaavassa. Liitteessä 7 on esitetty maakuntakaavaehdotuksesta saadun palautteen jakautumista koskevaa tietoa. Maakuntakaavaehdotukseen oli myös mahdollista tutustua Satakuntaliiton [www-sivuilla](http://www.sivuilla) (liite 8).



Kuva 6. Kuntien lausuntojen huomioonottaminen maakuntakaavaehdotuksen suunnittelussa.



Kuva 7. Satakunnan maakuntakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen; saatujen muistutusten ja lausuntojen määrän jakautuminen maankäyttöluokittain.

3.7. Hyväksymis- ja vahvistamisvaiheet

Satakunnan maakuntakaavan ehdotusvaihetta seuraa hyväksymisvaihe (vaihe IV), jolloin maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaan maakuntakaavan hyväksyy liiton ylin päättävä elin, maakuntavaltuusto. Hyväksytty maakuntakaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi (vahvistamisvaihe, vaihe V). Ympäristöministeriö arvioi kaavan lainmukaisuuden.

Ehdotusvaiheessa saatujen vastineiden käsittelyn perusteella tehtiin muutokset nähtävillä olleeseen maakuntakaavaehdotukseen ja muutettu maakuntakaava vietiin käsiteltäväksi maakuntakaavatoimikuntaan, maakuntahallitukseen sekä edelleen maakuntavaltuustoon.

4. OSALLISTAMIS-, VUOROVAIKUTUS- JA VUOROVAIKUTUSTILAISUUDET 2003-2009

YHTEISTYÖTAHOT JA -RYHMÄT SEKÄ

I	ALOITUSVAIHE 2003	
17.2.2003	Maakuntahallituksen kokous (jatkossa MH-kokous)	Päätös Satakunnan maakuntakaavan laatimisen käynnistämisestä ja maakuntakaavatoimikunnan asettamisesta
4.3.2003	Maakuntakaavatoimikunnan kokous (jatkossa MK-toimikunnan)	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja lausuntokierroksella
4.3.2003	Satakunnan maakuntakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu	
17.3.2003	MH-kokous	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja lausuntokierroksella
15.9.2003	MH-kokous	Päätös Satakunnan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisestä

Valmistunut asiakirja	SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA /OAS/
------------------------------	--

Maakuntakaavan valmisteluvaihe koostuu tavoite- (IIa) ja valmisteluvaiheesta (IIb).

II a	TAVOITEVAIHE 2003	
25.8.2003	MK-toimikunnan kokous	
28.8.-7.11.2003	Kysely kunnille ja muille sidosryhmille seutukaavan muuttamistarpeista ja maakuntakaavan tavoitteista	45 palautetta tai lausuntoa
15.9.2003	MK-toimikunnan kokous	
6.10.2003	MK-toimikunnan kokous	
23.10.2003	Kuntaneuvottelu Euran kunnan kanssa	
19.11.2003	Satakunnan maakuntakaavan tavoitteet -seminaari	
20.11.2003	Maakuntakaavan seuranta- ja arviointiryhmä kokous	
1.12.2003	MK-toimikunnan kokous	

Valmisteluvaiheeseen liittyneet kunta- ja muut sidosryhmätilaisuudet sekä maakuntakaavaseminaarit on seuraavassa taulukossa esitetty kronologisessa aikajärjestyksessä. Yksittäiset neuvottelut ovat liittyneet kyseistä teemaa käsittelevän teemaraportin valmisteluun/tietoaaineiston hankintaan:

	VUOSI 2004
13.1.2004	MK-toimikunnan kokous
	<i>Kuntaryhmittäiset maakuntakaavan tavoitteiden suunnittelutilaisuudet</i>
10.2.2004	Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Köyliö, Lappi, Rauma, Säskylä
18.2.2004	Huittinen, Kokemäki, Punkalaidun, Vampula
25.2.2004	Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Lavia, Siikainen
2.3.2004	Harjavalta, Kullaa, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Ulvila
	<i>Kunta- ja sidosryhmäneuvottelut maakuntakaavan aluevarausten tarpeista</i>
19.2.2004	Rauma
25.2.2004	Kankaanpää
26.2.2004	Harjavalta
26.2.2004	Kodisjoki
27.2.2004	Noormarkku
3.3.2004	Lappi
3.3.2004	Säskylä
4.3.2004	Kokemäki
24.3.2004	Nakkila
25.3.2004	Ulvila - Kullaa

30.3.2004	Huittinen
30.3.2004	Vampula
21.4.2004	Merikarvia
27.4.2004	Luvia
30.4.2004	Kiukainen
11.5.2004	Jämijärvi
11.5.2004	Karvia
9.6.2004	Honkajoki
5.5.2004	Maanpuolustusta palvelevat alueet maakuntakaavassa /neuvottelu Niinisalon varuskunnan kutsumana
10.5.2004	MK seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous
14.5.2004	MK-toimikunnan kokous
31.5.2004	Kuntaneuvottelu: Harjavalta, Nakkila, Pori, Ulvila
7.6.2004	Tavoitevaiheen raporttiluonnos lähetettiin lausuntoa varten kunnille sekä laajalle sidosryhmäjoukolle, raporttiluonnos oli nähtävillä Satakuntaliiton www-sivuilla
7.6.2004	MK-toimikunnan kokous
21.6.2004	MH-kokous
13.9.2004	Kuntaneuvottelu Nakkilan kunnan kanssa
23.9.2004	Länsituuli-West Wind –hankkeen sidosryhmä-seminaari
1.10.2004	MK-toimikunnan kokous
<i>Lounais-Suomen ympäristökeskuksen MRL 8 §:n mukaiset kuntien, ympäristökeskuksen ja Satakuntaliiton kanssa käydyt kehittämiskeskustelut</i>	
2.11.2004	Merikarvia, Noormarkku, Pomarkku
4.11.2004	Kullaa, Luvia, Nakkila, Ulvila
11.11.2004	Honkajoki, Karvia, Siikainen
19.11.2004	Jämijärvi, Kiikoinen, Lavia
7.12.2004	Lappi

**Valmistunut
asiakirja**
SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN TAVOITTEET /A:272/2004

II b	VALMISTELUVAIHE 2005
25.1.2005	Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa
1.2.2005	Maa-aines- ja pohjavesi –seminaari osanottajia 50
3.3.2005	Satakunnan rakennusperintö-projektin tulosten esittely
5.4.2005	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous
12.4.2005	MK-toimikunnan kokous
19.5.2005	Satakunnan rakennettu kulttuuriympäristö ja maakuntakaava – seminaari osanottajia 50
24.5.2005	Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa
1.6.2005	MK-toimikunnan kokous
10.6.2005	Satakunnan kylät ja maakuntakaava – seminaari osanottajia 45
13.9.2005	Kuntaneuvottelu Nakkilan kunnan kanssa
15.9.2005	Liikenneverkon sidosryhmä-seminaari
1.11.2005	MK-toimikunnan kokous
10.11.2005	”Asuminen Satakunnassa ja maakuntakaava” – seminaari osanottajia 45
22.11.2005	MK-toimikunnan kokous
1.12.2005	Turveseminaari osanottajia 50
8.12.2005	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous

	VUOSI 2006	
16.1.2006	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus MTK:n paikallisille tuottajayhdistyksille Köyliössä	
17.1.2006	Viher- ja virkistysverkko -seminaari	osanottajia 60
25.1.2006	MK-toimikunnan kokous	
2.3.2006	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous	
14.3.2006	MK-toimikunnan kokous	
16.3.2006	Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa liikenne-teemasta	
26.4.2006	MK-toimikunnan kokous	
2.5.2006	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Rauman kauppakamarille Raumalla	
4.5.2006	Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa	
10.5.2006	MK-toimikunnan kokous	
30.5.2006	Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko-seminaari	osanottajia 50
15.8.2006	MK-toimikunnan kokous	
22.8.2006	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous	
16.9.2006	Maakuntakaava ja kylät - valtakunnalliset kyläpäivät Jämillä	
20.9.2006	MK-toimikunnan kokous	
5.10.2006	Kuntaneuvottelu Karvian kunnan kanssa	
16.10.2006	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen valtuustoseminaari Eurajoella	
25.10.2006	Työpalaveri Porin Prikaatin edustajien kanssa maanpuolustus-teemasta	
14.11.2006	MK-toimikunnan kokous	
16.11.2006	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous	
29.11.2006	Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa	
1.12.2006	Työpalaveri Satakunnan tykistöprikaatin edustajien kanssa maanpuolustus-teemasta	

	VUOSI 2007	
19.1.2007	MK-toimikunnan kokous	
29.1.2007	MH-kokous	
13.2.2007	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous	
15.2.2007	MK-toimikunnan kokous	
26.2.2007	MH-kokous	
28.2.2007	Neuvottelu Rauman kauppakamarin liikennevaliokunnan edustajien kanssa	
13.3.2007	MK-toimikunnan kokous	
20.3.2007	Neuvottelu Satakunnan Energiatoimiston edustajien kanssa	
23.3.2007	Kaavoitus ja metsätalous, Lounais-Suomen metsäkeskuksen tilaisuus Raumalla	
27.3.2007	Maakuntakaava ja Satakunnan kehittäminen-seminaari Huittisissa, MTK Satakunnan järjestämä tilaisuus	
27.3.2007	MH-kokous	
11.4.2007	MK-toimikunnan kokous	
12.4.2007	Neuvottelu Fingrid Oyj:n edustajien kanssa	
23.4.2007	MH-kokous	
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen MRL 8 §:n mukaiset kuntien, ympäristökeskuksen ja Satakuntaliiton kanssa käydyt kehittämiskeskustelut		
24.4.2007	Kankaanpäässä: Honjajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Siikainen	osanottajia 21
26.4.2007	Kokemäellä: Huittinen, Kiikoinen, Kiukainen, Kokemäki, Vampula	osanottajia 20
8.5.2007	Raumalla: Eura, Eurajoki, Köyliö, Lappi, Rauma, Säskylä	osanottajia 29
10.5.2007	Porissa: Harjavalta, Lavia, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Ulvila	osanottajia 27
30.5.2007	Porissa: Pori	osanottajia 27
17.4.2007	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous	
7.5.2007	MK-toimikunnan kokous	
9.5.2007	Neuvottelu Honkajoella Maanpuolustus – teemasta	

10.5.2007	Neuvottelu Satakunnan Energiatoimiston edustajien kanssa	
21.5.2007	MH-kokous	
23.5.2007	Matkailualueet Satakunnan maakuntakaavassa - asiantuntijapalaveri	
25.5.2007	Neuvottelu Saunaluoman kylän maanomistajien kanssa maanpuolustus-teemasta maa	
4.6.2007	Maakuntakaavan tilannekatsaus maakuntavaltuustolle	
5.6.2007	MK-toimikunnan kokous	
6.6.2007	Neuvottelu Turun tiepiirin edustajien kanssa	
7.6.2007	Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa liikennejärjestelmistä	
8.6.2007	Maanomistajien info- ja keskustelutilaisuus Honkajoen Honkalassa maanpuolustus-teemasta	
12.6.2007	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous	
15.6.2007	Neuvottelu Säteilyturvakeskuksen edustajien kanssa	
18.6.2007	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Kankaanpään kaupunginvaltuustolle	
20.6.2007	Työneuvottelu Varsinais-Suomen liiton kanssa maakuntien rajapinnan maankäytöstä ja kaavavarauksista	
3.7.2007	Neuvottelu Posiva Oy:n ja TVO:n edustajien kanssa	
6.7.2007	Neuvottelu puolustusministeriön edustajien kanssa maanpuolustus-teemasta	
7.8.2007	Neuvottelu Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunnan edustajien kanssa Pohjankankalle kohdistuvista maakuntakaavan varauksista	
15.8.2007	MK-toimikunnan kokous	
27.8.2007	MH-kokous	
28.8.2007	Neuvottelu eri sotilasviranomaisten kanssa maakuntakaavan maanpuolustuksen varauksista	
26.9.2007	Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmän perustamiskokous	
3.10.2007	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous	
<i>Työneuvottelut kuntien ja muiden tahojen kanssa maakuntakaavan valmisteluaineistosta</i>		
4.10.2007	Eura, Eurajoki, Kiukainen, Köyliö, Lappi, Rauma, Säkylä	osanottajia 11
4.10.2007	Huittinen, Kiikoinen, Kokemäki,	osanottajia 6
9.10.2007	Harjavalta, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Ulvila	osanottajia 14
11.10.2007	Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Siikainen	osanottajia 9
16.10.2007	"Nauhakaupunkikunnat (Pori)	osanottajia 4
24.10.2007	Rauma	osanottajia 3
24.10.2007	Satakunnan ja Rauman kauppakamarien liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunta	osanottajia 11
25.10.2007	Satakunnan ja Rauman kauppakamarien kaupan valiokunta	osanottajia 5
10.10.2007	MK-toimikunnan kokous	
22.10.2007	MH-kokous	
1.11.2007	Neuvottelu puolustushallinnon edustajien kanssa maanpuolustus-teemasta	
2.11.2007	MK-toimikunnan kokous	
8.11.2007	Työneuvottelu Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Pohjanmaan liittojen kanssa maakuntien rajapinnan maankäytöstä ja kaavavarauksista	
12.11.2007	Neuvottelu puolustushallinnon edustajien kanssa maanpuolustus-teemasta	
19.11.2007	MH-kokous	
3.12.2007	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Nakkilan kunnanhallitukselle	
4.12.2007	MK-toimikunnan kokous	
11.12.2007	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Karhukunnat neuvottelukunnalle	
12.12.2007	Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmän kokous	
12.12.2007	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Länsi-Satakunnan metsähoitoyhdistysten valtuustolle	
13.12.2007	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous	
17.12.2007	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Noormarkun kunnanvaltuustolle	
18.12.2007	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Rauman seudun kunnallisjohtajille	

	VUOSI 2008
9.1.2008	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Säkylän kunnanvaltuustolle ja kunnan johtoryhmälle
14.1.2008	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Porin seudun, Rauman seudun ja Pohjois-Satakunnan kehittämissyhtiöille
21.1.2008	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Satakuntaliiton tarkastuslautakunnalle
25.1.2008	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Ympäristöjohdon neuvottelupäivillä
28.1.2008	MH-kokous
31.1.2008	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Satakunnan kunnallisjohtajille Harjavallassa
12.2.2008	MK-toimikunnan kokous
25.2.2008	MH-kokous
27.2.2008	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous
7.3.2008	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus poliittisille piirijärjestöille
11.3.2008	MK-toimikunnan kokous
31.3.2008	MH-kokous
28.4.2008	MH -kokous

Valmistunut asiakirja	SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO (LUONNOS)
Vahvistuvat	Maakuntakaavakartta 1 :100 000 sekä maakuntakaavamerkinnot ja-määräykset
Muut laki-sääteiseen selostukseen liittyvät osat	Osa A: varsinainen selostusteksti perusteluineen
	B : Teemoittaiset liitekartat ja alueluettelot
	C: Avoin, osallistava ja vuorovaikutteinen suunnittelu
	D: Vaikutusten arviointi
	E: Natura 2000-arvio

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen kokousten kokonaismäärä 30.4.2008 mennessä		
	MK -toimikunta	33
	MK -seuranta- ja arviointiryhmä	14
	Maakuntahallitus	16
	Maakuntavaltuusto	1
	Muut tapahtumat	noin 100

Maakuntakaavaluonnoksen kuulutukset lehdissä		
8.5.2008	Satakunnan Työ	
9.5.2008	Uusi Aika	
9.5.2008	Lalli	
11.5.2008	Länsi-Suomi	
11.5.2008	Satakunnan Kansa	
12.5. – 18.6.2008	Maakuntakaavaluonnos MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä	
Maakuntakaavaluonnoksen seutukuntakohtaiset esittelytilaisuudet		
13.5.2008	Kankaanpää	
14.5.2008	Rauma	
15.5.2008	Huittinen	
22.5.2008	Ulvila	
12.5.– 18.6.2008	Maakuntakaavaluonnos nähtävillä Lounaispaikan kunnissa ja kommentaattorissa	Kommentaattorin kävijämäärä 226

VAIHE III	MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN VALMISTELUVAIHE 2008-2009	
25.8.2008	MH -kokous	
2.9.2008	Rauman seudun seutukuntatilaisuus, Eurajoki	
5.9.2008	Pohjois-Satakunnan seutukuntatilaisuus, Kankaanpää	
9.9.2008	Porin seudun seutukuntatilaisuus. Pori	
8.9.2008	Viranomaisneuvottelu ympäristöministeriön ja ympäristökeskuksen kanssa	
17.9.2008	Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmän kokous	
18.9.2008	MK-toimikunnan kokous	
30.9.2008	Neuvottelu ympäristökeskuksen kanssa, vesihuolto- ja pohjavesiasioista	
3.10.2008	Neuvottelu Turun tiepiirin kanssa	
6.10.2008	Maakuntakaavaluonnoksen info- ja keskustelutilaisuus Kankaanpään Rotareille, Kankaanpää	
7.10.2008	Neuvottelu ympäristökeskuksen kanssa maakuntakaavan tulkinnasta	
8.10.2008	Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmän kokous	
10.10.2008	MK-toimikunnan kokous	
22.10.2008	Neuvottelu ympäristökeskuksen kanssa Natura-, suojelu- ja luonnonsuojeluasioista	
27.10.2008	MH -kokous	
12.11.2008	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous	
13.11.2008	Kunnallisjohtajakokous, Huittinen	
14.11.2008	MK -toimikunnan kokous	
17.11.2008	MH -kokous	
21.11.2008	MK -toimikunnan kokous	
<i>Työneuvottelut seutukuntien ja kehitysyritysten kanssa valmisteluvaiheesta saaduista lausunnoista ja näihin laadituista vastineista</i>		
26.11.2008,	Pohjois-Satakunnan seutukunta / Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen Siikainen	osanottajia 23
9.12.2008	” / jatkoneuvottelu Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Siikainen	osanottajia 18
28.11.2008	Rauman seutukunta	osanottajia 26
2.12.2008	Porin seutukunta	osanottajia 35
4.12.2008	MK –toimikunnan kokous	
8.12.2008	MV -kokous	
11.12.2008	Kaavajohtopaikan päätösseminaari kuntien kaavoituksesta ja vesihuollosta vastaaville, Harjavalta	osanottajia 15
15.12.2008	MH -kokous	
<i>Lounais-Suomen ympäristökeskuksen MRL 8 §:n mukaiset kuntien, ympäristökeskuksen ja Satakuntaliiton kanssa käydyt kehittämiskeskustelut</i>		
17.9.2008	Noormarkku	
24.9.2008	Karvia, Siikainen	
2.10.2008	Lavia, Kiikoinen	
8.10.2008	Nakkila	
9.10.2008	Kokemäki	
30.10.2008	Eurajoki	
5.11.2008	Harjavalta	
13.11.2008	Pori	
19.11.2008	Huittinen, Vampula	
19.11.2008	Ulvila, Pomarkku	
26.11.2008	Eura, Kiukainen	
5.12.2008	Rauma, Lappi	

	VUOSI 2009
16.1.2008	MK –toimikunnan kokous
19.1.2009	MH -kokous

27.1.2009	Rauman seudun kunnallisjohtajien kokous, Rauma
27.1.2009	Kuntaneuvottelu Kankaanpään kaupungin kanssa
29.1.2009	Kuntaneuvottelu Nakkilan kunnan kanssa
30.1.2009	Kuntaneuvottelu Harjavallan kaupungin kanssa
2.2.2009	MH -kokous
4.2.2009	Rauman kauppakamara, Pyhäjärvisuoto
4.2.2009	Kuntaneuvottelu Kokemäen kaupungin kanssa
10.2.2009	MK –toimikunnan kokous
10.2.2009	Kuntaneuvottelu Honkajoen kunnan kanssa
13.2.2009	Kuntaneuvottelu Porin kaupungin ja Luvian kunnan kanssa
17.2.2009	Kuntaneuvottelu Karvian kunnan kanssa
25.2.2009	Kunnallisjohtajakokous, Rauma
26.2.2009	Kokemäen kaupungin luottamushenkilöiden koulutustilaisuus, Kokemäki
3.3.2009	MK –toimikunnan kokous
16.3.2009	MH –kokous + tiedotustilaisuus

16.3.2009	TIEDOTUSTILAISUUS MAAKUNTAHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ - laadittujen vastineiden hyväksyminen suunnittelun pohjaksi - yksilöidyn kirjeen lähettäminen kaikille mielipiteensä tai lausuntonsa esittäneille - maakuntakaavaehdotuksen valmistelu
------------------	---

17.3.2009	MK –toimikunnan kokous
17.3.2009	Säkylän Huovirinnettä koskevan meluselvityksen esittelytilaisuus, Säkylä
17.3.2009	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous
23.3.2009	MK:n esittelyn seututilaisuus, Pohjois-Satakunta
25.3.2009	-- " -- , Porin seutu
26.3.2009	-- " -- , Rauman seutu
2.4.2009	MK –toimikunnan kokous
27.4.2009	MH –kokous / maakuntahallitus asetti maakuntakaavaehdotuksen nähtäville
19.5. - 18.6.2009	Maakuntakaavaehdotus nähtävillä

Valmistunut asiakirja	SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN AINEISTO
Vahvistuvat	maakuntakaavakartta 1 :100000 ja maakuntakaavamerkinnot ja määräykset
Muut lakisäätteiset	Osa A: varsinainen selostusteksti perusteluineen
	B : teemoittaiset liitekartat ja alueluettelot
Muut lakisäätteeseen liittyvät osat	C: avoin ja vuorovaikutteinen suunnittelu
	D: vaikutusten arviointi
	E: Natura 2000-arvio

	Maakuntakaavan ehdotusvaiheen kokousten kokonaismäärä 30.4.2009 mennessä	
	MK -toimikunta	10
	MK -seuranta- ja arviointiryhmä	2
	Maakuntahallitus	8

	Maakuntavaltuusto	1
	Muut tapahtumat	43

Maakuntakaavaehdotuksen kuulutukset lehdissä		
14.5.2009	Lalli	
14.5.2009	Satakunnan Työ	
14.5.2009	Uusi Aika	
17.5.2009	Länsi-Suomi	
17.5.2009	Satakunnan Kansa	
19.5. – 18.6.2009	Maakuntakaavaehdotus MRL 65 §:n ja MRA 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä	
Maakuntakaavaehdotuksen seutukuntakohtaiset esittelytilaisuudet		
8.6.2009	Rauma	osanottajia 14
9.6.2009	Kankaanpää	osanottajia 24
11.6.2009	Ulvila	osanottajia 7
19.5.– 18.6.2009	Maakuntakaavaehdotus nähtävillä Lounaispaikan kommentaattoris- sa	Kommentaattorin kävijämäärä 152
10.6.2009	Kauppa Satakunnassa -seminaari	

VAIHE IV	MAAKUNTAKAAVAN HYVÄKSYMISVAIHE 2009	
18.8.2009	Kuntaneuvottelu Siikaisten kunnan kanssa	
18.8.2009	MH –kokous, maakuntakaavatoimikunnan asettaminen	
31.8.2009	MH -kokous	
31.8.2009	MK –toimikunnan kokous	
8.9.2009	WFA:n Brysselin toimiston edustajat Satakuntaliitossa	
17.9.2009	Kunnallisjohtajakokous, Kankaanpää	
21.9.2009	MH –kokous	
22.9.2009	MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous	
29.9.2009	MK –toimikunnan kokous	
12.10.2009	Maakuntavaltuusto -seminaari	
19.10.2009	MRA 11 §:n mukainen viranomaisneuvottelu	
	Lounais-Suomen ympäristökeskuksen MRL 8 §:n mukaiset kuntien, ympäristökeskuksen ja Satakuntaliiton kanssa käydyt kehittämiskeskustelut	
28.10.2009	Pohjois-Satakunta, Kankaanpää	
4.11.2009	Porin seutu I, Pori	
18.11.2009	Porin seutu II, Kokemäki	
2.12.2009	Rauman seutu, Eura	
2.11.2009	MH –kokous, maakuntakaavan hyväksymisesitys maakuntavaltuustolle	
6.11.2009	MTK:n maaseutunuorten syysparlamentti, Pori	
11.11.2009	Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmän kokous	
19.11.2009	Maakuntakaavan esittelytilaisuus Porin Ahlaisten kyläyhdistykselle	
30.11.2009	MH -kokous	
17.12.2009	MV –kokous, maakuntakaavan hyväksyminen	

5. SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN ASiantuntijatyöryhmät

VALMISTELUUN OSALLISTUNEET

5.1. Laatimisvaihe

Maakuntakaavan seuranta ja vaikutusten arviointiryhmään on kutsuttu Satakunnan maankäytön suunnittelun asiantuntijoita. Ryhmän asiantuntijajäsenien taustaorganisaatiot ovat seuraavat:

- Lounais-Suomen ympäristökeskus (2), Lounais-Suomen metsäkeskus, Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti, Metsähallitus (2), Maataloustuottajain Satakunnan liitto, MTK – Satakunta, Tiehallinnon Turun tiepiiri, Satakunnan luonnonsuojelupiiri, Satakunnan museo, Satakunnan energiatoimisto, Satakunnan TE –keskus, Huittisten kaupunki, Kankaanpään kaupunki, Nakkilan kunta, Porin kaupunki (2), Rauman kaupunki, Ulvilan kaupunki, Turun yliopisto, merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Porin yksikkö, Turun yliopisto, Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos
- Ryhmän koostumusta täydennettiin maakuntakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen Euran kunnan, Länsi-Suomen metsänomistajien liiton edustajalla sekä Rauman kaupungin toisella edustajalla. Turun yliopiston Satakunnan ympäristöntutkimuslaitoksen osalta on käynnissä toimintojen integrointi Porin yliopistokeskukseen ja ko. taholta ei ole enää ollut edustajaa työryhmässä vuoden 2008 aikana.

‘Satakunnan viher- ja virkistysverkko’ -teemaraportin laadintaa ohjasi/seurasi yhteistyöryhmä, johon oli kutsuttu asiantuntijajäsenet seuraavista taustaorganisaatioista:

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen metsäkeskus, Länsi-Suomen metsänomistajien liitto, Metsähallitus, Maataloustuottajain Satakunnan liitto (MTK – Satakunta), Pro Agria Satakunta, Satakunnan luonnonsuojelupiiri, Satakunnan riistanhoitopiiri, Satakunnan TE –keskus, Satakuntaliitto, Turun yliopisto, Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos

‘Pohjavesi- ja maa-ainestenotto’ -teemaraportin laadintaa ohjasi/seurasi yhteistyöryhmä, johon oli kutsuttu asiantuntijajäsenet seuraavista taustaorganisaatioista:

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus, Tieliikelaitos, Tiehallinto, Geologian tutkimuskeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Kankaanpään kaupunki, Nakkilan kunta, Noormarkun kunta, Rauman kaupunki, Maataloustuottajain Satakunnan liitto (MTK – Satakunta), Satakunnan luonnonsuojelupiiri, Vermunttilan – Kulamaan kyläyhdistys ry, Lohja Rudus Oy Ab, Lemminkäinen Oyj, Noormarkun murske Oy, Satakunnan yrittäjät ry

‘Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt’ – teemaraportin laadinnan pohjana on ollut Satakunnan rakennusperintöinventoinnin päivitys- ja täydennyshanke. Hankkeen ohjausryhmään kutsuttujen asiantuntijoiden taustaorganisaatiot olivat seuraavat:

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakunnan museo, Huittisten kaupunki, Kankaanpään kaupunki, Porin kaupunki, Rauman kaupunki, Satakunnan aluearkkitehdit, Turun yliopiston kulttuurintuotannon ja maise-
mantutkimuslaitos

‘Tuulivoimala-alueet’ -teemaraportin laadinnan lähtöaineistona toimi Länsituuli – West Wind –hankkeen tuottama raportti ”Tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa”. Hankkeen laadintaa ohjaavan ohjausryhmän jäsenet edustivat seuraavia tahoja:

- Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Fortum Sähkönsiirto Oy, Hafmex Windforce Oy, Propel Voima Oy, PVO Innopower Oy, Prizztech Oy Energia ja ympäristö, Varsinais-Suomen Energiatoimisto

‘Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko’ -teemaraportin laadinnan pohjana on ollut Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Suunnitelman laadintaa ohjaavan ohjausryhmän jäsenet edustivat seuraavia tahoja:

- Tiehallinto, Länsi-Suomen lääninhallitus, Ratahallintokeskus, Rauman seutu, Pohjois-Satakunta, entinen Kaakkois-Satakunta, Rauman kauppakamari, Satakuntaliitto. Lisäksi joukkoliikenneosaselvityksen työryhmässä oli edellisten lisäksi edustettuna Linja-autoliitto.

Porin seudulle on aiemmin laadittu samojen osallistujatahojen yhteistyönä oma liikennejärjestelmäsuunnitelma ”POLIS”, joka on myös yksi liikenneverkon perusselvityksistä.

'Melutasoltaan hiljaiset alueet- teemaraportin laadinta' perustui vuonna 2004 valmistuneen pilottiprojektin raporttiin 'Hiljaisuuden keitaat- Satakunnassa – HiljaPiSa' - raporttiin (www.ymparisto.fi). HiljaPiSa-raportin laadintaa ohjasi valtakunnallinen ohjausryhmä, johon oli nimetty edustajat seuraavilta tahoilta:

- liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Ilmailulaitos, Metsähallitus, Ratahallintokeskus, Tiehallinto, MTK, Satakuntaliitto, Suomen Satamaliitto, Suomen Latu ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen partiolaiset ry, Suomen kuulonhuoltoliitto ry, Suomen Akustisen Ekologian Seura ry, Ekopsykologian yhdistys Metsänpeitto ry

HiljaPiSa-raportin laadintaan liittyi myös alueellinen yhteistyöryhmä, johon oli kutsuttu asiantuntijajäsenet seuraavista satakuntalaisista taustaorganisaatioista:

- Turun tiepiiri, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakunnan TE –keskus, Satakuntaliitto, Satakunnan työstöprikaati, Porin prikaati, MTK – Satakunta, Satakunnan maaseutukeskus (nyk. Pro Agria Satakunta), Metsähallitus, Lounais-Suomen metsäkeskus, Länsi-Suomen metsänomistajien liitto, Satakunnan luonnonsuojelupiiri, Satakunnan riistanhoitopiiri, Joutsentenreitti ry, Retkikeskus Sataseitti, Satakylät ry, Porin Latu ry, Satakunnan partiolaiset ry, Satakunnan 4H-piiri, Porin lintutieteellinen yhdistys ry, Porin metsäopisto, Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuslaitos, Rauman seurakunta, Pohjois-Satakunnan seutukunta, ent. Kaakkois-Satakunnan seutukunta, Rauman seutukunta, Porin seutukunta sekä eräopas-kouluttaja Aaltonen.

5.2. Maakuntakaavaehdotuksen suunnitteluvaihe

Maakuntakaavan seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmä jatkoi toimintaansa myös maakuntakaavaehdotuksen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi suunnitteluvaiheessa perustettiin Satakunnan kauppaverkon selvitystyön ohjausta ja yhteistyötä varten työryhmä, johon kutsuttiin asiantuntijajäsenet seuraavista satakuntalaisista taustaorganisaatioista:

- Satakunnan ja Rauman kauppakamarit, Turun kauppakorkeakoulu, kaupan toimijat, Turun tiepiiri ja Lounais-Suomen ympäristökeskus

6. SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELU- JA EHDOTUSVAIHEEN AINEISTO SATAKUNTALIITON KOTISIVUILLA

Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportteihin sekä teemojen esittelyvaiheisiin on ollut mahdollista tutustua Satakuntaliiton kotisivuilla. Samoin teemaraporteista saadut kommentit ja niihin laaditut vastaukset ovat olleet luettavissa Satakuntaliiton kotisivuilla sen jälkeen, kun ne ja teemaa koskeva ehdotus on esitelty maakuntakaavatoimikunnalle ja edelleen maakuntahallitukselle (Ks. liite 3). Myös Satakunnan maakuntakaavaluonnokseen oli mahdollista tutustua liiton kotisivuilla (ks. liite 4).

Maakuntakaavaluonnoksesta saadut mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet ovat olleet nähtävillä Satakuntaliiton kotisivuilla sen jälkeen, kun vastineet postitettiin lausunnonantajille sekä mielipiteiden esittäjille (ks. liite 5). Maakuntakaavaehdotus asetettiin nähtäville myös Satakuntaliiton nettisivuille kuulemisvaiheessa.

Liitteessä 6 on esitetty yleispiirteisinä kaaviokuvina Satakunnan maakuntakaavaprosessin kulku. Liitteessä 8 on ote Satakunnan maakuntakaavaehdotusta esittelevän www-sivuston alkuosasta. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavaehdotuksesta annettuja muistutuksia ja lausuntoja koskevat vastineet 5.10.2009 ja myös tämä aineisto vietiin Satakuntaliiton maakuntakaavoitusta käsitteleville nettisivuille.




LIITE 1

TEEMARAPORTTIEN SUUNNITTELU, MENETTELY JA VUOROVAIKUTUSFORUMIT.


TEEMARAPORTTIEN SUUNNITTELU/MENETTELY JA VUOROVAIKUTUSFORUMIT		Valmistelija(t)	Yhteistyö- / ohjausryhmä	Teemaseminaari (osanottajamäärä)	MK tiimi 1. käsittely	Seuranta ja vaikutusten arviointiryhmä	Mk toimikunta 1. käsittely	Kommenttikierros *	Ymp.ministeriö / Ympäristökeskus	MK tiimi 2. käsittely	MK toimikunta 2. käsittely	Maakuntahallitus 1. käsittely / tiedoksi
1 Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne												
Aluerakenne ja keskusverkko (MARA)	SL, JL	X			X	X	X	70 / 7		X		X
Satakunnan kylät	SL	X		50	X	X	X	X	X			X
Työpaikka-alueet (MARA)	SL, JL, HH, EÄ				X	X	X					X
Matkailualueet	AS, HH, EÄ				X	X	X			X		X
Maapuuolustus	AS, HH, JL				X	X	X	58 / 26	X	X		X
Moottoriurheilun alueet sekä ampuma- ja ravierat	AS				X	X	X		X			X
2 Alueiden käytön ekologinen kestävyys												
Hiljaisuuden keitaat Satakunnassa HiljaPiSa	PK, AS	X		X			X	107 / 15	X			
Meluolosuhteiden hiljaiset alueet	AS				X	X			X	X		X
3 Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt												
Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko	JM, HH			50	X	X	X	100 / 24	X	X		X
Energiahuolto	JM, HH, SL				X	X	X	100 / 21	X	X		X
Energiahuolto / Tuuli- ja vesivoima-alueet	AS, SL				X	X	X	56 / 26	X	X		X
Satakunnassa												
Länsituuli – West Wind –selvitys 2004		X										
Vesihuolto, jätehuolto (MARA)	HH, EÄ				X	X	X	78 / 23	X	X		X
4 Vesi- ja maa-ainevarojen kestävä käyttö												
Maa-ainesarvat ja pohjavesi (ARVI)	JL	X		100	X	X	X	120 / 25	X	X		X
Turvetuotanto Satakunnassa (ARVI)	JL, MUK, PVI	X		50	X	X	X	120 / 26	X	X		X
5 Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen												
6 Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriympäristön vaaliminen												
Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt	SL	X		50	X	X	X	X	X	X		X
7 Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys												
Satakunnan viher- ja virkistysverkko –selvitys 2005 - 2006 (ARVI)	EÄ	X		60	X	X	X	113 / 54	X	X		X

LIITE 2


MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA (=LUONNOS) SAATU PALAUTE




2. Alueiden käytön ekologinen kestävyys





3. Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt




4. Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö





OTE VALMISTELUVAIHEEN TEEMARAPORTTISIVUSTON ALUKUOSASTA

(osoite: <http://www.satakunta.fi/sivu.aspx?taso=2&id=219>). Luettelo sivustolla olevista teemaraporteista on esitetty otteen jälkeen.



Seuraavalla sivulla on luettelo Satakuntaliiton www-sivuilla olevista Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraporteista (tilanne 8.4.2008/valmisteluvaiheen teemaraporttisivusto). Suluissa on ilmoitettu teemaraportin valmistumispäivämäärä.

TUULIVOIMALA-ALUEET SATAKUNNASSA (19.10.2005)

- [Raportti](#) (pdf 1,23 Mt)
- [Tuulivoimakommentit](#) (pdf 46 kt)

MELUTASOLTAAN HILJAISET ALUEET (9.1.2006)

teemaraportti, jonka ratkaisuja on käsitelty ja kehitetty Viher- ja virkistysverkon kanssa myös teemojen esittely osassa

- [Raportti](#) (pdf 1,54 Mt)
- Linkki Suomen ympäristö -sarjassa julkaistuun pilottiprojektin raporttiin vuodelta 2004
[SY691 Hiljaisuuden keitaat Satakunnassa - HiljaPiSa](#)

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA LIIKENNEVERKKO (12.6.2006)

- [Saatekirje](#) (pdf 64 kt)
- [Raportti](#) (pdf 1,80 Mt)
- [Karttaliite](#) (pdf 617 kt)
- [Liikennekommentit](#) (pdf 20 kt)

MAA-AINESVARAT JA POHJAVESI (30.3.2006)

- [Saatekirje](#) (pdf 57 kt)
- [Raportti](#) (pdf 0,99 Mt)
- Karttaliitteet [8a](#) (pdf 591 kt), [8bcd](#) (pdf 2,08 Mt), [8e](#) (pdf 0,99 Mt)
- [Maa-ainekommentit](#) (pdf 18 kt)

SATAKUNNAN VIHHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS 2005-2006 (8.8.2006)

- [Saatekirje](#) (pdf 20 kt)
- [Tiedote/Tiivistelmä](#) (pdf 91 kt)
- [Raportti](#) (pdf 2,92 Mt)
- [Liiteosa](#) (pdf 425 kt)
- [Teemakartta 1](#) (pdf 938 kt)
- [Teemakartta 2](#) (pdf 919 kt)
- [VIVikomentit](#) (pdf 220 kt)
- [kartta kommenttikohteista](#) A3 (pdf 1,09 Mt)

SATAKUNNAN KYLÄT (13.9.2006)

(Raporttia täydennetään palautteen mukaan)

- [Saatekirje](#) (pdf 82 kt)
- [Raportti](#) (pdf 1,43 Mt)
- Kartat
 - [Kaavoitustilanne](#) (pdf 353 kt)
 - [Koululaiset vuonna 2002](#) (pdf 1,13 Mt)
 - [Kulttuuriympäristö](#) (pdf 890 kt)
 - [Kylät alueittain](#) (pdf 492 kt)
 - [Päivähoito](#) (pdf 1,38 Mt)
 - [Viemäröinti](#) (pdf 568 kt)

ENERGIAHUOLTO (21.2.2007)

- [Saatekirje](#) (pdf 18 kt)
- [Raportti](#) (pdf 1,29 Mt)
- [kartta](#) A3 (pdf 0,59 Mt)
- [Energia raportin kommentit](#) (pdf 17 kt)

TURVETUOTANTO SATAKUNNASSA (16.2.2007)

- [Saatekirje](#) (pdf 19 kt)
- [Raportti](#) - luonnos 16.2.2007 (pdf 2,25 Mt)

- kartat aluevarauksista A3

- [Satakunnan pohjoisosa](#) (pdf 0,3 Mt)

- [Satakunnan eteläosa](#) (pdf 0,4 Mt)

- [Turveraportin kommentit](#) (pdf 26 kt)

VESIHUOLTO / JÄTEHUOLTO (13.3.2007)

- [Saatekirje](#) (pdf 129 kt)

- [Raportti](#) (pdf 3,6 Mt)

- [kartta](#) A3 (pdf 0,64 Mt)

- [Teknisen huollon raportin kommentit](#) (pdf 18 kt)

MOOTTORIURHEILUALUEET, AMPUMARADAT JA RAVIRADAT (30.3.2007)

- [Raportti](#) (pdf 935 kt)

MAANPUOLUSTUS (3.4.2007)

- [Saatekirje](#) (pdf 19 kt)

- [Raportti](#) (pdf 0,3 Mt)

- [kartat A3](#) (pdf 1,63 Mt)

- [maanpuolustusraportin kommentit](#) (pdf 170 kt)

SATAKUNTALAISET KULTTUURIYMPÄRISTÖT (28.5.2007)

Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt

- [raportti \(jossa liitteet 9,10,11\)](#) (pdf 318 kt)

Valtakunnalliset maisema-alueet

- [kartta ja kohdeluettelo](#) (pdf 423 kt)

Valtakunnalliset rakennetut kulttuuriympäristöt

- [kartta ja kohdeluettelo](#) (pdf 487 kt)

Satakunnan rakennusperintö 2005

- [kartat ja kohdeluettelo](#) (pdf 2,65 Mt)

Taulukko maakunnallisten alueiden ja kohteiden sisältymisestä valtakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin

- [luettelo](#) (pdf 92 kt)

Alueet, joiden kulttuuriympäristön arvokkaat alueet ja kohteet on esitetty mittakaavassa 1:15 000

- [kartat](#) Pori ja Rauma (pdf 323 kt)

Satakunnan muinaisjäännökset

- [kartat ja kohdeluettelo](#) (pdf 1,47 Mt)

Kulttuuriympäristöt ja -kohteet

- [kartta \(594x841mm\)](#) (pdf 1,2 Mt)

MATKAILUALUEET SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASSA (12.7.2007)

- [raportti](#) (pdf 0,95 Mt)

- [Liitteet](#) (pdf 65 kt)

- [Liitekartta](#) A3 (pdf 1,1 Mt)

SATAKUNNAN ALUERAKENNE (15.2.2008)


- [Saatekirje](#) (pdf 200 kt) 7,4 Mt)

[Satakunnan aluerakenne](#) raporttiluonnos 15.2.2008 (pdf **KAUPPA SATAKUNNASSA (21.9.2009)**

- [raportti \(pdf 5,7 Mt\)](#)

KUVA VALMISTELUVAIHEEN TEEMOJEN WWW-SIVUSTON ALKUOSASTA

(<http://www.satakunta.fi/sivu.aspx?taso=2&id=233>). Luettelo sivustolla olevista teemoista on esitetty kuvan jälkeen.



Seuraavassa on luettelo Satakuntaliiton www-sivuilla olevista maakuntahallitukselle tiedoksi vietyjen teemojen ja tilannekartan sivustosta (tilanne 8.4.2008/valmisteluvaiheen teemojen esittelysivusto):

Maakuntahallitukselle tiedoksi viedyt teemat ja tilannekartta

Maakuntakaavan valmistelutilanne:

tietoja päivitetään valmistelun edetessä

- [valmisteluvaiheen tilannekartta](#) A0+ (pdf 6,3 Mt) 25.2.2008

- [kaavamerkinnot](#) (pdf 680 kt) 25.2.2008

Maakuntahallitus 29.1.2007 ([1.5](#))

- Maa-ainesvarat ja pohjavesialueet sekä arvokkaat geologiset muodostumat

[teemakartta:](#) (pdf 0,92 Mt)

[teeman selostus:](#) (pdf 235 kt)

Maakuntahallitus 26.2.2007 ([25.5](#))

- Liikenneverkko

- [teeman selostus](#) (pdf 107 kt)

- [kartta liikenneverkosta](#) A3 (pdf 618 kt)

Viher- ja virkistysverkko (suojelu- ja virkistysmerkinnot)

- [teeman selostus](#) (pdf 171 kt)

- [kartta uusista kohteista](#) A3 (pdf 371 kt)

- [teeman esittely diat](#) (ppt 437 kt)

Maakuntahallitus 27.3.2007 ([51.5](#))

- Kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa

Maakuntahallitus 23.4.2007 ([77 §](#))

- Energiaverkko ja tuulivoimala-alueet

[energiaverkon selostus:](#) (pdf 60 kt)

[tuulivoimala-alueiden selostus:](#) (pdf 34 kt)

- turvetuotanto

[turvetuotannon selostus:](#) (pdf 42 kt)

Maakuntahallitus 21.5.2007 ([104 §](#))

Vesihuolto ja jätehuolto

- [vesihuollon ja jätehuollon selostus](#) (pdf 540 kt)

Maakuntahallitus 27.8.2007 ([146 §](#))

Matkailupalvelujen alueet ja matkailun kehittämisvyöhykkeet

- [matkailun alueiden selostus](#) (pdf 460 kt)

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat

- [arvokkaiden moreenimuodostumien selostus](#) (pdf 130 kt)

Kaivostoiminnan alueet

- [kaivosalueiden selostus](#) (pdf 350 kt)

Maakuntahallitus 22.10.2007 ([179 §](#))

Elinkeinoelämän edellytysten turvaamista palvelevat alueet

- [teollisuus- ja työpaikka-alueiden selostus](#) (pdf 310 kt)

Maakuntahallitus 19.11.2007 ([197 §](#))

Moottoriurheilun alueet ja raviradat

- [moottori- ja raviurheilun alueiden selostus](#) (pdf 100 kt)

Taajamatoimintojen ja palvelujen alueet

- [taajama- ja palvelualueiden selostus](#) (pdf 220 kt)

Satamatoimintojen alueet

- [Porin sataman kehittämisalue kartta](#) (pdf 310 kt)

- [Rauman sataman kehittämisalue kartta](#) (pdf 310 kt)

Maakuntahallitus 25.2.2008 (36 §)

Keskustatoimintojen alueet

- [Keskustatoimintojen alueiden selostus](#) (pdf 260 kt)

Kaupunkikehittämisen kohdealueet

- [Kaupunkikehittämisen kohdealueen selostus](#) (pdf 2,4 Mt)

Maanpuolustuksen alueet

- [Maanpuolustuksen alueiden selostus](#) (pdf 770 kt)

- [maanpuolustusraportin kommentit](#) (pdf 170 kt)

Tele- ja viestiliikenteen alueet

- [Tele- ja viestiliikenteen alueiden selostus](#) (pdf 110 kt)

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVALUONNOS WWW-SIVUILLA

Satakunnan maakuntakaavan luonnokseen oli mahdollista tutustua myös Satakuntaliiton www-sivuilla.

Ote Satakunnan maakuntakaavaluonnosta esittelevän sivuston alkuosasta.




[Edunvalvonta ja yhteistyö](#)
[Aluekehitys](#)
[Alueiden käyttö](#)
[Hankerahoitus](#)
[Hallinto](#)
[Yhteystiedot](#)



- Satakunnan aluesuunnittelun historia
- Voimassa oleva Satakunnan seutukaava 5
- Satakunnan maakuntakaava
 - Laatimisvaiheet
 - Valmisteluvaiheen teemaraaportit
 - Valmisteluvaiheen teemojen esittely
 - Satakunnan maakuntakaavan luonnos
- Osallistuminen
- Projektit
- Kaavoituskatsauskirje 2008




 Tulostusversio



SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN ASIAKIRJAT 28.4.2008

valmisteluvaiheen virallinen nähtävillä oloaika on 12.5. - 18.6.2008.
Lisätietoja [kuulutuksessa](#).

Isot pdf-tiedostot aukeavat nopeammin, jos tallennat ne omalle koneelle ja avaat vasta sitten. Klikkaa hiiren oikealla linkkiä ja valitse Tallenna kohde nimellä... (Firefox - Tallenna levyille...)

kaavakartat:

[koko maakunta](#) 1:100 000 (pdf 2,8 Mt)
[karttaosa A](#) (pohjoinen) 1:100 000 (pdf 0,9 Mt)
[karttaosa B](#) (keski) 1:100 000 (pdf 1,2 Mt)
[karttaosa C](#) (etelä) 1:100 000 (pdf 1,1 Mt)
kaavakartta internetissä: [linkki Lounaispaikan karttapalveluun](#)

kaavan tekstiosat:

[Merkinnät ja määräykset](#) (pdf 0,9 Mt)
[Selostus, osa A:](#) Kaavaselostus (pdf 6,9 Mt)
[Selostus, osa B1:](#) Teemakartat ja taulukot 1-14 (pdf 10,9 Mt)
[Selostus, osa B2:](#) Teemakartat ja taulukot 15-36 (pdf 14,2 Mt)
[Erillisliite C:](#) Avoin, osallistuva ja vuorovaikutteinen suunnittelu 2003-2008 (pdf 2,8 Mt)
[Erillisliite D:](#) Vaikutusten arviointi (pdf 1,5 Mt)
[Erillisliite E:](#) Natura2000-arviointi (pdf 4,7 Mt)

[Lehdistötiedote](#) (pdf 0,1 Mt)

[Tilannekatsaus:](#) Satakunnan maakuntakaavan luonnos on valmistunut (pdf 4,7 Mt)

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA SAATU PALAUTE WWW-SIVUILLA




[Edunvalvonta ja yhteistyö](#)
[Aluekehitys](#)
[Alueiden käyttö](#)
[Hankerahoitus](#)
[Hallinto](#)
[Yhteystiedot](#)



[Satakunnan aluesuunnittelun historia](#)
[Voimassa oleva Satakunnan seutukaava 5](#)
[Satakunnan maakuntakaava](#)
 - Laativaiheet
 - Valmisteluvaiheen teemaraaportit
 - Valmisteluvaiheen teemojen esittely
 - Satakunnan maakuntakaavan luonnos
 - Luonnoksen vastineet
[Osallistuminen](#)
[Projektit](#)
[Kaavoituskatsauskirje 2008](#)





 Tulostusversio




VASTINEET LUONNOKSESTA ANNETTUIHIN MIELIPITEISIIN JA LAUSUNTOIHIN

Satakuntaliiton maakuntahallitus kiittää antamistanne lausunnoista ja mielipiteistä Satakunnan maakuntakaavan luonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta, jotka olivat nähtävillä 15.5.-18.6.2008. Kannanotot ja kehittämissesitykset Satakunnan maakuntakaavaehdotuksen suunnittelua varten on käsitelty suunnitteluteemoittain maakuntahallituksessa 19.1.-09 (1 §), 23.2.-09 (23 §) ja 16.3.-09 (46 §) seuraavasti:



- [1.1 Taajamatoimintojen ja palvelukylien alueet](#)
- [1.2 Keskustatoiminnot](#)
- [1.2.1 Kaupan suuryksiköiden ja palvelujen alueet](#)
- [1.3 Kaupunkikehittämisen kohdealueet](#)
- [2 Elinkeinoelämän toimintaedellytykset](#)
- [3 Matkailualueet](#)
- [4 Maa- ja metsätalousalueet](#)
- [5.1 Maanpuolustus](#)
- [5.2 Erityisurheilu ja tulvavaara](#)
- [6.1 Luonnonsuojelu](#)
- [6.2 hil ja luo alueet](#)
- [7.1 Tieliikenne](#)
- [7.2 Raide-, lento- ja laivaliikenne](#)
- [8 Energiahuolto](#)
- [9.1 Yhdysvesijohdot ja siirtoviemärit](#)
- [9.2 Jätteenkäsittely](#)
- [10.1 Pohiavesialueet](#)
- [10.2 Maa-ainesten otto](#)
- [10.3 Turvetuotantoalueet](#)
- [11.1 Geologiset luonnonarvot](#)
- [11.2 Kulttuuriympäristö](#)
- [12 Virkistys ja reitit](#)
- [A Ei huomautettavaa](#)
- [B Pohjakartta](#)
- [C Kuuleminen](#)
- [D Laillisuus](#)
- [E Asiakirjat](#)
- [F Vaikutusten arviointi](#)

Satakuntaliitto, PL 260, 28101 PORI, puh. (02) 620 4300 fax (02) 620 4301





Alueiden käytön toimiala

Ydinprosessi: Maakuntakaavoitus, VAIHE 2 / Tavoitevaihe




Alueiden käytön toimiala

Ydinprosessi: Maakuntakaavoitus, VAIHE 3 a / Valmisteluvaihe




Alueiden käytön toimiala

Ydinprosessi: Maakuntakaavoitus, VAIHE 3 b / Valmisteluvaihe




Alueiden käytön toimiala

Ydinprosessi: Maakuntakaavoitus, VAIHE 4 / Ehdotusvaihe




Alueiden käytön toimiala

Ydinprosessi: Maakuntakaavoitus, VAIHE 5 / Hyväksymisvaihe



Alueiden käytön toimiala


Ydinprosessi: Maakuntakaavoitus, osaprosessi: asiakirjan valmistus




MAAKUNTAKAVAHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE SEUTUKUNNITTAIN




Pohjois-Satakunta



Porin seutu



Rauman seutu



LIITE 8

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS WWW-SIVUILLA

Satakunnan maakuntakaavaehdotukseen oli mahdollista tutustua myös Satakuntaliiton www-sivuilla.

Ote Satakunnan maakuntakaavaehdotusta esittelevän sivuston alkuosasta.



[Edunvalvonta ja yhteistyö](#) [Aluekehitys](#) [Alueiden käyttö](#) [Hankerahoitus](#) [Hallinto](#) [Yhteystiedot](#)



Satakunta
on enemmän

Tulostusversio

Satakunnan aluesuunnittelun historia

Voimassa oleva Satakunnan seutukaava 5

Satakunnan maakuntakaava

- Laadimisvaiheet
- Valmisteluvaiheen teemaraportit
- Valmisteluvaiheen teemojen esittely
- Luonnoksen vastineet

Satakunnan maakuntakaavan ehdotus

Osallistuminen

Projektit

Kaavoituskatsauskirje 2008



SATAKUNNAN MAKUNTAKAAVAN EHDOTUS

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSEN ASIAKIRJAT 27.4.2008

Ehdotusvaiheen virallinen nähtävillöoloaika on 19.5. - 18.6.2009.

Isot pdf-tiedostot aukeavat helpommin, jos tallennat ne omalle koneelle ja avaat vasta sitten, klikkaa hiiren oikealla näppäimellä linkkiä ja valitse Tallenna kohde nimellä... (Firefox - Tallenna kohde levyille...)

Kuulutus:
[Kuulutus lehdissä](#) (pdf, 0,5mt)

Kaavakartat:
[Kartta A](#) (pdf, 2,3mt)
[Kartta B](#) (pdf, 3mt)
[Kartta C](#) (pdf, 3,5mt)
[Koko kartta](#) (pdf, 8mt)

Kaavakartta internetissä: [Lounaispaikan karttapalvelu](#) (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
Huom! Karttapalvelun kommentaattorissa voi käydä vain vapaamuotoista keskustelua maakuntakaavaehdotuksesta.

Kaavan tekstiosat:
[Selostus, osa A](#) (pdf, 4,7mt)
[Selostus, osa B1](#) (pdf, 8,1mt)
[Selostus, osa B2](#) (pdf, 8,2mt)
[Merkinnät ja määräykset](#) (pdf, 1,3mt)
[Avoin ja vuorovaikutteinen suunnittelu, osa C](#) (pdf, 3,8mt)
[Vaikutusten arviointi ja vertailu seutukaavaan, osa D](#) (pdf, 8,9mt)
[Natura200 -arvio, osa E](#) (pdf, 0,9mt)

Nähtäville asetettu Satakunnan maakuntakaavaehdotuksen aineisto toimitetaan myös Satakunnan kirjastoihin.

Viralliset muistutukset maakuntakaavaehdotuksesta tulee antaa

Satakuntaliiton maakuntahallitus käsitteli ehdotusvaiheesta saadut muistutukset ja lausunnot suunnitteluteemoittain maakuntahallituksessa 5.10.2009 ja vastineet asetettiin tämän jälkeen nähtäville liiton www-sivuille.



[Edunvalvonta ja yhteistyö](#) [Aluekehitys](#) [Alueiden käyttö](#) [Hankerahoitus](#) [Hallinto](#) [Yhteystiedot](#)



Satakunta
on enemmän

Tulostusversio

Satakunnan aluesuunnittelun historia

Voimassa oleva Satakunnan seutukaava 5

Osallistuminen

Satakunnan maakuntakaava

- Laadimisvaiheet
- Valmisteluvaiheen teemaraportit
- Valmisteluvaiheen teemojen esittely
- Satakunnan maakuntakaavan ehdotus
- Ehdotusvaiheen vastineet

Projektit

Kaavoituskatsauskirje 2008



EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET

Satakunnan maakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet

Satakuntaliiton maakuntahallitus kiittää antamistanne lausunnoista ja muistutuksista Satakunnan maakuntakaavan ehdotuksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta, jotka olivat nähtävillä 19.5.-18.6.2009. Lausunnot ja muistutukset Satakunnan maakuntakaavaehdotuksesta on käsitelty suunnitteluteemoittain maakuntahallituksessa 5.10.2009 seuraavasti:

Vastineet ovat teemoittain pdf-tiedostoina

• ALUEVARAUKSIIN KOHDISTUVAT

- [Ampuma- ja harjoitusalue \(FAH\), Puolustusvoimien alue \(EP\)](#)
- [Arvokas geologinen muodostuma \(ge\)](#)
- [Energiahuollon alue \(EN, ty\)](#)
- [Kaupunkikehittämisen kohdealue \(kk\)](#)
- [Kehittämisen kohdealue](#)
- [Keskustatoimintojen alue \(C\)](#)
- [Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue \(luo\)](#)
- [Luonnonsuojelualue \(SL\)](#)
- [Maa- ja metsätalousvaltainen alue \(M\)](#)
- [Maa-sijainten ottoluu \(EN\)](#)

Satakunnan maakuntakaavan asiakirjat

- kartta 1:100 000
- merkinnät ja määräykset
- A: Selostus
- B: Teemakartat ja luettelot

Erillisliitteet

- C: Avoin ja vuorovaikutteinen suunnittelu
- D: Vaikutusten arviointi ja vertailu seutukaavaan
- E: Natura2000 -arvio



Satakuntaliitto

Pohjoisranta 11 D
PL 260, 28101 Pori
Puh. (02) 620 4300
Fax. (02) 620 4301
www.satakuntaliitto.fi