

Ajankohtaisia VT 8 –hankkeita Satakunnassa

- **Porin keskustan kohta (vt 2 ja vt 8):** TS valmis v. 2025, toteutusvalmius v. 2026. Kust.arvio 72 M€, kaupungin osuus alustavasti 11,9 M€. Potentiaalia CEF-hankkeeksi. Invest.ohj. v. 2025-2032 prior. 3 hanke.
- **Tiiliruukin eritasoliittymä (Pori):** TS valmis v. 2025, tavoitteena toteutus yhdessä em. keskustan kohdan kanssa, kust.arvio 21 M€ (kaupungin rahoitusosuus 50 %)
- **Hyvelän liittymän parantaminen (Pori):** TS valmis v. 2025, kustannusennuste 6 M€ (kaupungin rahoitusosuus 50 %). Invest.ohjelman 2025-2032 perusväylänpidon parannushanke, 2 M€.
- **Uusi tieyhteys välille VT2-VT8 (Pori):** YS valmis v. 2025, TS-rahoitustarve 1,2 M€.
- **Rauma-Eurajoki nelikaistaistus:** YVA ja YS valmis v. 2025. TS-rahoitustarve 2,7 M€.
- **Luvian eritasoliittymä:** AVS valmis v. 2025